

Số: 457 /KH-BVDLTTNT

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 6 năm 2026

KẾ HOẠCH

Lộ trình tuân thủ Luật Sở hữu trí tuệ và trang bị phần mềm bản quyền

(Giai đoạn 2026 – 2028)

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 131/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 186/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp;

Căn cứ Công điện số 38/CD-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Công văn số 314/BQTG-QL&HTQT ngày 06 tháng 5 năm 2026 của Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch);

Căn cứ Công văn số 4813/SYT-TCHC ngày 25 tháng 6 năm 2026 của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa về việc tuân thủ Luật Sở hữu trí tuệ và sử dụng phần mềm có bản quyền;

Căn cứ tình hình thực tế về hạ tầng công nghệ thông tin và khả năng cân đối ngân sách của Bệnh viện;

Bệnh viện Da liễu – Tâm thần Ninh Thuận xây dựng kế hoạch Lộ trình tuân thủ Luật Sở hữu trí tuệ và trang bị phần mềm bản quyền (Giai đoạn 2026 - 2028) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Từng bước chuẩn hóa việc sử dụng phần mềm, loại bỏ triệt để các phần mềm vi phạm bản quyền tại Bệnh viện theo chỉ đạo của Sở Y tế, đồng thời đảm bảo an toàn thông tin và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

- Xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp, khoa học, tránh gây gián đoạn hoạt động khám chữa bệnh và không tạo áp lực đột biến lên nguồn ngân sách của

Bệnh viện.

II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ KHÓ KHĂN

Hiện nay, Bệnh viện đang quản lý và vận hành hơn 40 máy tính phục vụ công tác chuyên môn tại các khoa, phòng. Qua kiểm tra, việc trang bị đồng loạt phần mềm bản quyền (Hệ điều hành Windows, bộ ứng dụng Microsoft Office...) gặp phải một số khó khăn lớn sau:

1. Áp lực từ nhiệm vụ triển khai Bệnh án điện tử (BADT)

Bệnh viện đang tập trung tối đa nguồn lực tài chính và nhân sự để đầu tư hạ tầng phục vụ chuyển đổi số và triển khai Bệnh án điện tử theo yêu cầu của Bộ Y tế và Sở Y tế. Các hạng mục như nâng cấp hệ thống HIS, LIS, PACS, máy chủ lưu trữ EMR, hạ tầng mạng bảo mật, chữ ký số... đòi hỏi kinh phí rất lớn và cần duy trì thường xuyên.

2. Khó khăn về nguồn kinh phí

Là đơn vị sự nghiệp y tế công lập, nguồn kinh phí hoạt động chịu nhiều áp lực từ cơ chế tự chủ và chi thường xuyên. Việc bố trí ngay một khoản kinh phí lớn (hàng trăm triệu đồng) để mua bản quyền phần mềm cho hơn 40 máy tính trong thời gian ngắn sẽ vượt khả năng cân đối hiện tại, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến việc mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế phục vụ người bệnh.

III. LỘ TRÌNH VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI

Thực hiện theo tinh thần Công văn số 4813/SYT-TCHC, Bệnh viện chủ động xây dựng lộ trình phân kỳ hợp lý, kết hợp linh hoạt giữa việc mua bản quyền chính hãng và các giải pháp thay thế kỹ thuật như sau:

Giai đoạn	Thời gian	Nội dung triển khai cụ thể	Mục tiêu đạt được	Tỷ lệ hoàn thành
Giai đoạn 1	Quý III – Quý IV/2026	- Rà soát, phân loại toàn bộ hơn 40 máy tính theo 3 nhóm ưu tiên. - Gỡ bỏ triệt để các phần mềm crack không cần thiết. - Thay thế phần mềm văn phòng bằng giải pháp miễn phí: LibreOffice, OnlyOffice, Google Workspace hoặc	Kiểm soát 100% tình trạng phần mềm vi phạm; giảm ngay 50-60% số máy cần mua bản quyền.	100% máy được rà soát và chuyển đổi một phần

		Microsoft 365 phiên bản miễn phí tại các bộ phận hành chính, tiếp đón và một số khoa lâm sàng.		
Giai đoạn 2	Năm 2027	- Ưu tiên mua bản quyền chính hãng (Windows + Microsoft Office) cho Nhóm 1 (khoảng 12 - 15 máy). - Nhóm ưu tiên bao gồm: Máy trạm kết nối trực tiếp hệ thống Bệnh án điện tử, phòng Kế toán - Tài chính, bộ phận Giám định và Thanh quyết toán BHYT, máy quản trị hệ thống.	Chuẩn hóa bản quyền cho các bộ phận cốt lõi, giảm thiểu rủi ro pháp lý và an ninh mạng cao nhất.	Khoảng 30 - 35% tổng số máy
Giai đoạn 3	Năm 2028	- Tiếp tục mua bản quyền cho Nhóm 2 (khoảng 12 - 15 máy còn lại thuộc các khoa lâm sàng quan trọng). - Hoàn tất Nhóm 3 (các máy còn lại) khi mua sắm máy tính mới (tích hợp bản quyền OEM). - Áp dụng hình thức mua theo gói Volume Licensing hoặc Microsoft 365 để tiết kiệm chi phí.	Hoàn thành 100% việc trang bị phần mềm bản quyền toàn Bệnh viện.	100%

IV. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Trích từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và kinh phí chi thường xuyên hợp pháp của Bệnh viện, phân bổ dần qua các năm 2027 và 2028 để giảm áp lực tài chính.

- Lồng ghép kinh phí mua bản quyền phần mềm vào các dự án, đề án nâng cấp công nghệ thông tin và triển khai Bệnh án điện tử khi được phê duyệt.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Bộ phận Công nghệ thông tin: Chủ trì về kỹ thuật, rà soát, hướng dẫn các khoa/phòng chuyển đổi sang phần mềm mã nguồn mở; tham mưu danh mục và số lượng mua bản quyền theo từng giai đoạn.

- Bộ phận Kế toán: Phối hợp với bộ phận CNTT cân đối nguồn lực, tham mưu Lãnh đạo Bệnh viện bố trí dự toán kinh phí hàng năm theo đúng lộ trình.

- Các Khoa, Phòng: Nghiêm túc thực hiện, tuyệt đối không tự ý cài đặt phần mềm không rõ nguồn gốc hoặc vi phạm bản quyền.

VI. KIẾN NGHỊ

Đề Bệnh viện vừa đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh, vừa triển khai thành công Bệnh án điện tử và tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ, Bệnh viện kính đề xuất Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa:

- Xem xét phê duyệt lộ trình thực hiện trong 3 năm của Bệnh viện để giảm áp lực tài chính đột ngột.

- Có chính sách hỗ trợ kinh phí hoặc tổ chức mua sắm tập trung bản quyền phần mềm cho toàn ngành, giúp các đơn vị y tế cơ sở tiếp cận mức giá ưu đãi.

Trên đây là Kế hoạch Lộ trình tuân thủ Luật Sở hữu trí tuệ và trang bị bản quyền phần mềm của Bệnh viện Da liễu - Tâm thần Ninh Thuận./.

Nơi nhận:

- Sở Y tế (b/c);
- Ban Lãnh đạo BV;
- Các khoa, phòng;
- Lưu: VT, TCHCKSNK.



GIÁM ĐỐC

Lê Văn Đồng